VIII CIC
Cronograma de execução

MESES	J		F		M		A		M		JN		JL		A		S		O		N	
ATIVIDADES																						
INSCRIÇÃO E ENTREGA DO PROJETO																	01/09 a 02/10					
AVALIAÇÃO PRÉ-SELEÇÃO																			03/10 a 9/10			
PRÉ-DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA CORREÇÃO																			13/10 e 14/10		X	
CORREÇÃO FINAL DOS ARTIGOS																			15/10 e 19/10			
AVALIAÇÃO SELEÇÃO FINAL																				19/10 a 20/10		
DIVULGAÇÃO DO ARTIGOS CORRIGIDOS E LIBERADOS PARA IMPRESSÃO																				20/10	X	
DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO																				20/10 a 30/10		
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO VIII CIC																					09 a 13/11	